ARty　　　　　　　様

ワークタイトル	工数	開始日	完了日	4/14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SNS開発		4/14	5/20	←																◄
ページ遷移		4/14	4/20	s	○	○	×	×	○	○	e									
ログイン/登録		4/16	4/22					s	○	e										
各ページ処理		4/23	5/18								○	s	○	○	○	△	○	○	○	○
ニフクラ処理		4/27													学	学	s	△	○	○
サクラ準備・実装	一旦中止	4/16	4/22																	
ニフクラ準備・実装		4/14	4/17 4/22	○	○	○	○	実s	○	○	○	○	e							
修正/チェック		5/20	6/5																	
AR開発		5/21	6/30																	
修正/チェック																				
ARty開発		7/1	7/20																	
SNSとARの結合																				
修正/チェック		7/21	7/24																	
動作確認		7/25	8/18																	
ユーザーチェック		7/28	8/3																	
ユーザーチェック改良		8/4	8/18																	
ブラッシュアップ		8/19	8/28																	

ワークタイトル	工数	開始日	完了日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SNS開発		4/14	5/20																															
ページ遷移		4/14	4/20																															
ログイン/登録		4/16	4/22																															
各ページ処理		4/23	5/18																															
ニフクラ処理		4/27																																
サクラ準備・実装	一旦中止	4/16	4/22																															
ニフクラ準備・実装		4/14	4/17 4/22																															
修正/チェック		5/20	6/5																															
AR開発		5/21	6/30																															
修正/チェック																																	
ARty開発		7/1	7/20																															
SNSとARの結合																																	
修正/チェック		7/21	7/24																															
動作確認		7/25	8/18																															
ユーザーチェック		7/28	8/3																															
ユーザーチェック改良		8/4	8/18																															
ブラッシュアップ		8/19	8/28																															

5